

PATVIRTINTA/PRITARTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas

(tvirtinčiojo pareigų pavadinimas)

2017-03-30 Nr. *1-61*

teisės akto data, rūšis pvz.: įsakymu

Širvintų r. sav.

(planavimo organizatoriaus pavadinimas)

(2009 - 2016)- JIŲ METŲ

Širvintų rajono savivaldybės TPDR NR.: T00002871 (0008900000507)

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

TURINYS

- I ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
 - 1. ERDVINĖS STRUKTŪROS SPRENDINIAI
 - 2. ŽEMĖS NAUDOJIMO SPRENDINIAI
 - 3. SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI
 - 4. Energetikos infrastruktūra
 - 5. NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS
 - 6. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas
- II IŠVADOS
- III PROGNOZĖS
- IV SIŪLYMAI
- V PRIEDAI

I ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	ERDVINĖS STRUKTŪROS SPRENDINIAI								
1.1	RAJONO TERITORIJOS VYSTYMO ERDVINĖ STRUKTŪRA								
1.1.1	Širvintų miestas – savivaldybės centras, turintis šalies lokalinio centro a kategoriją.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, sustiprintos esamos administracinės ir valdymo funkcijos, sustiprintos šalies ir krašto reprezentacinės funkcijos.	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		2012 metais parengtas Širvintų miesto bendrasis planas; parengti pavieniai teritorijų planavimo dokumentai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.2	Savivaldybės pacentrali, vietinių centrų c kategorija. Siūlomos kaip c kategorijos centrai – tokios gyvenvietės: Gelvonai, Čiobiškis, Musninkai, Bartkuškis, Kernavė, Alionys.	Socialinio ir ekonominio potencialo stiprinimas, parengti teritorijų planavimo dokumentai Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020 m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr. 2; Tikslas Nr. 2.3; Uždavinsys Nr. 2.3.1; priemonė: 2.3.1.1 Parengti teritorijų planavimo dokumentus.	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavieniai teritorijų planavimo Dokumentai, gyvenviečių bendrieji planai neparengti.
1.1.3	Vietiniai d kategorijos centrai – pusiausvyros centrai. Šią kategoriją siūloma suteikti tokioms gyvenvietėms: Vileikiškiai, Medžiukai, Jauniūnai, Šešuolėliai, Bagaslaviškis, Liukonys.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Taikytinas centrų palaikomas režimas. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020 m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr. 2; Tikslas Nr. 2.3; Uždavinsys Nr. 2.3.1; priemonė: 2.3.1.1 Parengti teritorijų planavimo dokumentus.	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavieniai teritorijų planavimo Dokumentai. Taikytinas centrų palaikomas režimas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.4	e kategorijos centrai – žemės ūkio aptarnavimo reikmėms, kaimo turizmo, rekreaciniams išėjimams išnaudoti, tradiciniams verslams išlaikyti ir skatinti. Vindėliai, Družai, Zibalai, Juodiškiai, Šiauliai, Barskūnai, Kiaukliai	Palaikomas režimas taikytinas viešosios infrastruktūros kokybinei plėtrai, palaikytina II būsto plėtra esamų statinių, sodybų pagrindu. Iš dalies ir naujos statybos pagrindu, nurodytų teritorijų ribose. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020 m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr. 2; Tikslas Nr. 2.3; Uždavinsys Nr. 2.3.1; priemonė: 2.3.1.1 Parengti teritorijų planavimo dokumentus	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavieniai teritorijų planavimo Dokumentai, Taikytinas centrų palaikomas režimas.
1.1.5	Esamas nekatégorizuotų vietovių tinklo išlaikymas, palaikant gatvinių ir kupertinių kaimų tipą bei išlaikant nepertraukiamo užstatymo principus.	Revitalizacija toleruojama palaikant gatvinių ir kupertinių kaimų tipą bei išlaikant nepertraukiamo užstatymo principus.	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Sprendiniai vykdomi.
2. Parengtas Širvintų miesto BP, įvykdyta Širvintų miesto, kaip administracinio Širvintų rajono centro teritorinė plėtra.
3. Širvintų rajono erdvinės koncepcijos principai įgyvendinami rengiant žemesnio lygmens gyvenamųjų vietovių ar savivaldybių TPD, kurie pagreitins teritorijų įsisavinimo terminus, leis įgyvendinimo priemones suderinti su strateginio planavimo dokumentais, visapusiškai padidins prielaidas investicinio potencialo pritraukimui, sudarys sąlygas argumentuotai pretenduoti į Europos Sąjungos fondų paramą.
4. Gyvenamųjų vietovių struktūros rėmimas ir plėtra tiesiogiai susiję su žemesnio lygmens TPD rengimo praktika ir politika. Rengiant TPD pagal rajono BP sprendinius jokių deformacijų neįvyko. Rengiamuose žemesnio lygmens smulkesnių teritorijų planavimo dokumentuose įteisinamos galimybės daugiafunkčiam žemės naudojimui.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Rajono BP sprendiniuose kartais be reikalo įvardinami labai apibendrinti sprendiniai, plačiąja prasme nesantys rajono BP kompetencijose.
2. Širvintų rajono erdvinės koncepcijos formavimo principai yra bendriniai ir nepakankamai detalūs, kad atitiktų žemesnio lygmens TPD ir kitų projektų rengimo reikalavimus pagal 2014 metų pasikeitusį TPD reglamentuojantį teisinį reguliavimą.
3. Širvintų rajono BP sprendiniai ir reglamentai turi būti keičiami įvertinant socialinio adekvatumo ir ekonominio realumo aspektus bei pasikeitusią demografinę situaciją.
4. Neparengti Bagaslaviškio, Gelvonų, Kernavės, Musninkų ir Zibalų miestelių detalieji planai.
5. Rajone nėra koordinuotos užstatytų ir užstatomų teritorijų plėtos ir tvarkymo politikos. Įgyvendinant rajono bendrojo plano užstatytų ir užstatomų teritorijų plėtos sprendinius nėra kompleksinio požiūrio. Gyvenamųjų teritorijų plėtra padrika, nėra nustatyti teritorijų plėtos prioritetai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	ŽEMĖS NAUDOJIMO SPRENDINIAI								
2.1	ŽEMĖS NAUDOJIMO REGLAMENTAI								
2.1.1	Plėtoti ir vystyti rajono gyvenamąsias vietas pagal bendrajam plane nustatytus teritorijų tvarkymo ir veiklos plėtojimo reglamentus.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, žemėtvarkos planavimo dokumentai, priimami sprendimai dėl žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimo.	Sirvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		Parengti pavieniai teritorijų planavimo dokumentai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.1.2	Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinių reglamentų iki 2016 metų lentelėje yra nurodyti privalomi papildomai rengti žemės ūkio teritorijų planavimo dokumentai: Inžinerinių sistemų, kraštovaizdžio ir kiti specialieji planai visai savivaldybės teritorijai arba jos dalims. Papildomai – sprendinių įgyvendinimo skyriuje.	Specialiųjų planų parengimas	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavieniai specialieji, detalieji planai. 2015 metais Širvintų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialusis planas; 2014 metais parengtas Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialusis planas.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Sprendiniai vykdomi.
2. Žemės ir miškų ūkio teritorijų naudojimas ir vystymas rajono BP sprendiniuose iš esmės yra išspręstos tinkamai – tai bendrąja prasme neurbanizuojamos teritorijos. Sprendiniai įgyvendinami ir konkretizuojami rengiant žemesnio lygmens TPD priklausomai nuo poreikio. Esminių BP sprendinių neatitikimų nenustatyta.
3. Rengiami detalieji ir specialieji planai, didėja užstatytos žemės plotai. 2009 m. užstatyta teritorija užėmė 1927 ha; 2016 m. – 2971 ha plotą.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Žemės sklypų pagrindinės paskirties keitimas pagal teisinį reguliavimą, kuris įsigaliojo nuo 2014 metų sudarė prielaidas kompleksiskai nespręsti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros klausimų. BP detalumo mastelis ir bendrieji reglamentai nėra tiek detalūs, kad sudarytų sąlygas kokybiškų TPD ir žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimui.
2. Kitos paskirties žemės plėtros zonos būtina išskirti pirmos eilės plėtros teritorijas, kuriose pirmiausiai būtų kuriama inžinerinė infrastruktūra ir užstatomos teritorijos.
3. Rengiami specialieji, detalieji ir nedidelių teritorijų planai bei žemės sklypų planai, nesprendžiantys kompleksinio teritorijų vystymo.
4. Vykdamas rajono savivaldybės teritorijos BP sprendinius išliko būtinybė keisti rajono savivaldybės bendrąjį planą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI				2009	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 10 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17		
3.1	SUSISIEKIMO SISTEMA				2009	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 10 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.1	Subalansuotos ir darnios susisiekimo sistemos formavimas ir visuomeninio transporto plėtra, poveikio aplinkai mažinimas, eismo dalyvių saugumo užtikrinimas	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, parengtas susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros specialusis planas. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.1; Uždavinytis Nr.2.1.1; priemonė: 2.1.1.1. Širvintų miesto gatvių atnaujinimas ir plėtra; 2.1.1.2. Širvintų rajono gyvenviečių gatvių atnaujinimas ir plėtra.	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavieniai teritorijų planavimo dokumentai. Visuomeninio transporto plėtra pagal poreikį; 2014 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtos specialusis planas.
3.1.2	Savivaldybės transporto sistemos integracija į europinį kelių tinklą, saugus ir greitas tranzitinių krovinių praleidimas per savivaldybės teritoriją, vykdančią LR Vyriausybės priimtus svarbiausius strateginius uždavinius tranzito srityje.	Savivaldybės transporto sistemos integracija, nuolatinė priežiūra	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Širvintų rajono savivaldybė

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.3	Visuomeninio transporto priemonių parko atnaujinimas, transporto aptarnavimo tinklo tobulinimas	- Maršrutų skaičius; - Nauji maršrutai; Rajono ir miestų vietinių autobusų maršrutų schema Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020 m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr. 2; Tikslas Nr. 2.1; Uždavinys Nr. 2.1.2; priemonė: 2.1.2.3. Keleivių vežimo ekologiškų transporto priemonių įsigijimas	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendimo pradžia	Igyvendimo pabaiga	Statusas	Igyvendimo data	Rezultato aprašymas
3.1.4	Širvintų rajono valstybinės reikšmės automobilių keliuose yra svarbu stiprinti kelių dangas, rekonstruoti jų atkarpas, diegti saugaus eismo priemones, įrengti gyvenviečių teritorijose pėsčiųjų ir dviračių takus, asfaltuoti intensyvaus eismo žvyrkelius.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, parengti techniniai projektai, statyba Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.1; Uždavinys Nr.2.1.1; priemonės: 2.1.1.1. Širvintų miesto gatvių atnaujinimas ir plėtra; 2.1.1.2. Širvintų rajono gyvenviečių gatvių atnaujinimas ir plėtra. 2.1.1.4. Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo, panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, atnaujinimas ir plėtra; 2.1.1.6. Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių saugaus eismo priemonių diegimas; Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.1; Uždavinys Nr.2.1.2; priemonė:	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		2014 metais parengtas Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialusis planas; Remontas ir asfalto dangų įrengimas, Pagrindų įrengimas, Žvyro dangos paprastasis remontas - 4306 Musninkai – Liukonėliai; Metalinių apsauginių atitvarų įrengimas, paviršiaus apdaras – 4303- Širvintos – Bagaslaviškis – Kaliakemiai; 4305 – Musninkai-Čiobiškis-Gelvonai-Vytinė; Paviršiaus apdaras – 4310 – Bagaslaviškis- Neveronys- Mikalajūnai; Tiltų per Širvintas remontas – 4315-Šeiniūnai- Vindelkiai-Uliškiai, 4302-Paširvintys – Juodiškiai-Giedraičiai; Asfalto dangos įrengimas – 4329-Gelvonėliai – Alekniškis; 5320- Paberžė-Barskūnai-Medžiukai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
		2.1.2.1. Širvintų miesto pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas.							
3.1.5	Trečiojo lygmens šalies lokalinė jungtis Kaišiadorys-Žasliai-Čiobiškis-Musninkai-Širvintos-Giedraičiai. Šioje jungtyje numatomas pietinis Musninkų aplinkkelis, naujas tiltas ties Čiobiškiu ir kelio trasos ištiesinimas ties Juodiškiais.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr. 2.1; Uždavinytis Nr. 2.1.1; priemonė: 2.1.1.3. Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių tiltų atnaujinimas ir plėtra	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.6	Patogios ūkinei ir logistikos veiklai, o toliau nuo kelio ir gyvenamajai statybai yra teritorijos ties automagistrale tarp esamų dviejų lygių sankryžų ir sankirtų įrengiant dubliuojančias jungtis jiems aptarnauti. Esamos automagistralės Vilnius - Kaunas įtakos zonoje sėkminga urbanistinė plėtra galėtų būti vykdoma Jauniūnuose ir Bartkuškyje.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Nepradėta vykdyti		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.7	Dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir plėtra.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, parengtas dviračių takų specialusis planas Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.1; Uždavinys Nr.2.1.2; priemonės: 2.1.2.1. Širvintų miesto pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas; 2.1.2.2. Širvintų rajono gyvenviečių pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Atliekami rekonstrukcijos darbai pagal poreikį.
3.1.8	Krašto kelio Nr. 116 Širvintos-Rimučiai – Kernavė - Dūkštos dangų rekonstravimas nuo 0,0 iki 22,1 km (po 2015 m.).	Realizacija	Širvintų rajono savivaldybė, VĮ "Vilniaus regiono keliai"	Kita	2009	2016	Vykdoma		Rekonstrukcija – 6,2 km., Žiedinė sankryža su keliais – 116, 4301, 4303, 5217 – 2,23 km., Metalinių apsauginių atitvarų įrengimas – 21-29 km.
3.1.9	Rajoninio kelio Nr. 4313 Leipalingis - Lazdijai - Jauniūnai - Musinkai dangų rekonstravimas nuo 5,06-10,77 iki 11,30 km.	Realizacija	Širvintų rajono savivaldybė, VĮ "Vilniaus regiono keliai"	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.1 0	Rajoninio kelio Nr. 1801 Pabaisko kryžkelė - Gelvonai - Čiobiškis - Musninkai dangų rekonstravimas nuo 21,8-28,05 km.	Realizacija	Širvintų rajono savivaldybė, VĮ "Vilniaus regiono keliai"	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-
3.1.1 1	Rajoninio kelio Nr. 4314 Paširvintys - Alioniai dangos rekonstrukcija nuo 2,0-7,10 km.	Realizacija	Širvintų rajono savivaldybė, VĮ "Vilniaus regiono keliai"	Kita	2009	2016	Vykdoma		Asfalto dangos įrengimas – 2,03-6,96 km.
3.1.1 2	Rajoninio kelio Nr. 4314 Paširvintys - Alioniai dangos rekonstrukcija nuo 2,0-7,10 km.	Realizacija	Širvintų rajono savivaldybė, VĮ "Vilniaus regiono keliai"	Kita	2009	2016	Vykdoma		Žvyro dangos remontas 2,4-6,88 km
3.1.1 3	Rajoninio kelio Nr. 4307 Jauniūnai - Alionys - Pajuodžiai dangos rekonstrukcija nuo 0,7-4,5 km. (po 2015 m.)	Realizacija	Širvintų rajono savivaldybė, VĮ "Vilniaus regiono keliai"	Kita	2009	2016	Vykdoma		Asfalto dangos įrengimas – 0,7-3,66 km.
3.1.1 4	Rajoninio kelio Nr. 4323 prie Gelvonėlių dangos rekonstrukcija nuo 0,0-1,5 km.	Realizacija	Širvintų rajono savivaldybė, VĮ "Vilniaus regiono keliai"	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-
3.1.1 5	Degalinių tinklo tankinimas	Parengta Širvintų rajono degalinių išdėstymo schema, pastatytos naujos degalinės, įrengtos šiuolaikinės degalinės ir moteliai	Parengta Širvintų rajono degalinių išdėstymo schema, pastatytos naujos degalinės, įrengtos šiuolaikinės degalinės ir moteliai	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-
3.1.1 6	Parengti ir patvirtinti Širvintų rajono ir miesto vietinių autobusų maršrutų schemą	Parengta schema	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.1 7	Parengti Širvintų miesto, Čiobiškio, Gelvonų, Bartkuškio, Jauniūnų bendruosius planus arba jų korektūrą, pakoreguojant susisiekimo dalies sprendinius pagal naujai galiojantį STR „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“. Šiuo metu tik Kemavė turi patvirtintą savo bendrąjį planą ir galimas tolimesnis detaliųjų planų rengimas ir jo realizacija.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.2; Uždavinsys Nr.2.2.3; priemonės: 2.2.3.2. Širvintų miesto, Širvintų rajono ir Širvintų rajono gyvenviečių bendrųjų planų rengimas ir korektūra	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		2012 metais parengtas Širvintų miesto bendrasis planas

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. BP sprendiniai vystomi planingai, gerinamas savivaldybės susisiekimo tinklas. Integruojama į rengiamų TPD sprendinius. Įgyvendinimo priemonės suderintos su strateginio planavimo dokumentais, naudojama ES fondų parama.
2. Rajono BP susisiekimo sistemos sprendiniai yra racionalūs. 2014 metais parengtas savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialusis planas.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Lėtai vyksta pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtra.
2. Dėl nuolat didėjančio transporto priemonių eismo intensyvumo vietinės reikšmės kelius būtina rekonstruoti į aukštesnės kategorijos kelius.
3. Neįgyvendinti sprendiniai deleguoti į Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 m. strateginį veiklos planą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	Energetikos infrastruktūra								
4.1	Ekoinžinerinė infrastruktūra								
4.1.1	Bendros vandentiekio sistemos įrengimas prie Širvintų miesto vandentiekio prijungiant Kabaldos, Motejūnų ir Vindeikių gyvenvietes	Parengti TPD; išplėta vandentiekio sistema Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.3; Uždavinsys Nr.2.3.2; priemonės: 2.3.2.1. Vandens tiekimo sistemos infrastruktūros Širvintų rajone atnaujinimas bei plėtra; 2.3.2.3. Vandens kokybės įrenginių Širvintų rajone atnaujinimas ir plėtra	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Igyvendintos priemonės: 9 Vykdomos priemonės: 33 Nepradėtos vykdyti priemonės: 9 Neįgyvendintos priemonės: 2 Iš viso: 53		
					2009	2016	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 11 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 15		
					2009	2016	Vykdoma		2011 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, bendra vandentiekio sistema pradėta įrenginėti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.2	Vandentiekio sistemų plėtra 29 atskirose gyvenvietėse rekonstruojant vandenvietes, įrengiant naujas vandenvietes, įrengiant naujus vandens gerinimo įrenginius, plečiant naujus ir rekonstruojant esamus vandentiekio tinklus (apie 50 km	Parengti TPD; suformuoti sklypai; rekonstruoti ir įrengti naujos vandenvietės, įrengti vandens gerinimo įrenginiai Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.3; Uždavinsys Nr.2.3.2; priemonės: 2.3.2.1. Vandens tiekimo sistemos infrastruktūros Širvintų rajone atnaujinimas bei plėtra; 2.3.2.3. Vandens kokybės įrenginių Širvintų rajone atnaujinimas ir plėtra	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		2011 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Vandentiekio tinklai: Širvintų miestas: 15,4 km; Širvintų kaimas: 6,4 km; Kabaldos kaimas: 4,7 km; Kernavė: 8,9 km; Viso: 35,4 km.
4.1.3	Parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, kuriame numatyti viešojo vandens tiekimo teritorijos	Parengtas specialusis planas	ŠRSA	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Igyvendinta	2011-12-31	2011 m. parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.4	Bendros vandenvalos sistemos įrengimas prie Širvintų miesto tinklų prijungiant Kabaldos, Motiejūnų, Vindeikių ir Akmenų gyvenvietes.	Parengti TPD; išplėtotą vandenvalos sistema	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		2011 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
4.1.5	Vandenvalos sistemų plėtra 22 atskirose gyvenvietėse rekonstruojant ir statant naujas nuotekų valykla, plečiant naujus ir renovuojant senus buitininių nuotekų tinklus (apie 57 km.)	Parengti TPD; suformuoti sklypai; rekonstruoti ir įrengtos naujos nuotekų valyklos, renovuoti tinklai Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.3; Uždavinytis Nr.2.3.2; priemonė: 2.3.2.2. Nuotekų tinklų infrastruktūros Širvintų rajone atnaujinimas bei plėtra	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		2011 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Nuotekų tinklai: Širvintų miestas: 15,6 km; Širvintų kaimas: 7,6 km; Kabaldos kaimas: 5,5 km; Kernavė: 9,5 km; Viso: 38,2 km.
4.1.6	Vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenį nuotekų kontrolę	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	Širvintų rajono savivaldybė ir UAB "Širvintų vandenys"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		2011 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.7	Vykdyti gyventojų, neprišijusių prie centralizuotų tinklų, nuotekų išvežimo apskaitą	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		2011 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.
4.1.8	Širvintose įrengti lietaus vandens valymo įrenginius	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Parengtas lietaus nuotekų surinkimo specialusis planas. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.3; Uždavinsys Nr.2.3.2; priemonės: 2.3.2.6. Lietaus nuotekų infrastruktūros Širvintų rajone įrengimas ir plėtra	Širvintų rajono savivaldybė; UAB "Širvintų vandenys"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		2011 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
4.1.9	Parengti savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą	Parengti savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2011	Igyvendinta	2011-01-28	2011 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.1.0	Stambiagabaričių ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelės šalia esamo Šniponių sąvartyno įrengimas	Parengtas TPD, suformuotas sklypas, įrengta aikštelė	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2014	Igyvendinta	2014-11-25	atidaryta Šniponių stambiagabaričių atliekų aikštelė.
4.1.1.1	Biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelės įrengimas Šniponių sąvartyno vietoje.	Parengtas TPD, suformuotas sklypas, įrengta aikštelė	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Igyvendinta	2014-10-10	2014 metais įrengta biodegraduojančių atliekų aikštelė.
4.1.1.2	Konteinerinių atliekų rūšiuojant įrengimas	Parengta schema; įrengtos aikštelės Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.3; Uždavinsys Nr.2.3.1; priemonė: 2.3.1.1. Atliekų tvarkymo sistemos Širvintų rajone stiprinimas ir plėtra.	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		Vykdomas atliekų rūšiavimas, schema neparengta.
4.1.1.3	Smulkių sąvartynų uždarymas ir rekultivavimas	Uždaryti sąvartynai	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma valstybinės atliekų tvarkymo sistemos reformos projektą uždaromi smulkūs pavieniai sąvartynai.
4.1.1.4	Specializuotų buitje susidarantių pavojingų atliekų surinkimo tinklą	Priežiūra ir kontrolė.	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė pagal poreikį. Pavojingų atliekų surinkimo aikštelės Širvintų rajone nėra.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.1.1.5	Statybų ir griovimų atliekų nuvežimas į Vilniaus atliekų apdorojimo įmones	Priežiūra ir kontrolė.	Širvintų rajono savivaldybė	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė pagal poreikį.
4.2	Energetikos infrastruktūra				2009	2016	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 6		
4.2.1	Numatomas 110 kV, 35 kV elektros perdavimo tinklo išlaikymas numatant susidėvėjusių įrenginių rekonstrukciją.	TP pagal poreikį, įrenginių rekonstrukcija. Esamo tinklo išlaikymas, nuolatinė priežiūra ir kontrolė	ESO	Kita	2009	2016	Vykdoma		Nuolat atliekama perdavimo tinklo rekonstrukcija. Vykdoma pagal poreikį Nuo 2008 iki 2016-01-01 nutiesta 2,09 km oro linijų; Nuo 2008 iki 2016-01-01 nutiesta: 400kV: 0,72 km, 10000kV: 0,53 km.
4.2.2	110 kV / 10 kV transformatorinės Jauniūnų seniūnijoje įrengimas.	Pastatyta transformatorinė	ESO	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-
4.2.3	Numatoma 330 kV, 110 kV, 35 kV elektros perdavimo tinklo plėtra.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	ESO	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį. Nuo 2008 iki 2016-01-01 nutiesta 2,09 km oro linijų; Nuo 2008 iki 2016-01-01 nutiesta: 400kV: 0,72 km, 10000kV: 0,53 km.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.4	Jauniūnų seniūnijoje įrengti Lipkos vs. Dujų kompresorių stotį ir Žarnavagių kaime stūmoklio paleidimo kameros aikštelę	Parengtas SP. Išplėtotas dujotiekio tinklas. Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2012	Igyvendinta	2012-12-31	2010 m. pastatyta Jauniūnų dujų kompresorių stotis Lipuvkos vs. o 2012 m. įrengta dujotiekio vidinei diagnostikai atlikti skirta kontrolinio įtaiso paleidimo kamera Žarnavagių kaime.
4.2.5	Skirstomojo dujotiekio plėtra dujofikuojant nuo Širvintų iki Žemėsios Viesos ir nuo Puorių iki Bartkuškio ir Jauniūnų.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.2; Uždavinytis Nr.2.2.2; priemonė: 2.2.2.3. Dujotiekio Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje plėtra	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Neįgyvendinta		Kaimų teritorijos nedujofikuotos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.2.6	Rekonstruoti šiluminės trasas, panaudojant bekanalius vamzdžius	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, šiluminių trasų rekonstrukcija, parengta pastatų energetinio modernizavimo programa, parengtas šilumos ūkio plėtros specialusis planas. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014–2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.2; Uždavinybės Nr.2.2.2; priemonė: 2.2.2.1. Šilumos trasų ir punktų Širvintų rajone rekonstrukcija	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį. 2012 metais parengtas Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialusis planas.
4.3	Ryšių infrastruktūra				2009	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
4.3.1	Mobilaus daugiakanalio ryšio tinklo plėtra	Parengti teritorijų planavimo dokumentai.	Privatus investuotojai	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma nuolat pagal poreikį

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.3.2	Informacinių technologijų plėtojamosios tinklo kaimiškose vietovėse sukūrimas	Sukurtas informacinių technologijų plėtojamosios tinklas	Privatus investuotojas	Europos Sąjungos paramos lėšos	2009	2016	Vykdoma		Dalis gyvenviečių prijungta prie tinklo projekto RAIN įgyvendinimo metu.
4.3.3	Pašto skyrių tinklo išlaikymas	Esamo pašto tinklo išlaikymas, nuolatinė priežiūra ir kontrolė	Privatus investuotojas	Europos Sąjungos paramos lėšos	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį.
4.4	Teritorijų rezervavimas				2009	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 6		
4.4.1	Teritorijų rezervavimas vandentiekio infrastruktūrai: Anciūnuose, Zibaluose, Beivydžiūse, Čiobiškyje, Lapelėse, Gelvonuose, Šiauliuose (Jauniūnų sen.), Barskūnuose, Jauniūnuose, Družuose, Šiauliuose (Širvintų sen.), Avižonyse, Kiaukliuose, Šešuolėliuose I, Alionyse I, Juodiškiuose, Liukonyse, Musninkuose, Vileikiškiuose, Kabaldoje.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, paimta žemė visuomenės poreikiams	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Kabaldos kaime buvo paklota 4,7 km vandentiekio tinklų. Kitose gyvenvietėse žemės paėmimo procedūros neatliktos.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.2	Teritorijų rezervavimas vandenvalos infrastruktūrai: • Esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimui Musninkuose. • Naujų nuotekų valymo įrenginių statybai Alionyse I, Juodiškyje, Čiobiškyje, Lapelėse, Gelvonuose, Liukonyse, Bagaslaviškyje, Medžiukuose, Šiauliuose (Jauniūnų sen.), Kernavėje, Vileikiškyje, Družuose, Šiauliuose (Širvintų sen.), Avižonyse, Kiaukliuose, Anciūnuose, Šešuolėliuose I ir Žibaluose.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, paimta žemė visuomenės poreikiams	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Kernavėje buvo paklota 9,5 km nuotekų tinklų. Kitose gyvenvietėse žemės paėmimo procedūros neatliktos.
4.4.3	Teritorijų rezervavimas elektros energijos tiekimui: • 330 kV elektros perdavimo linijai Ignalina-Kruonis. • Transformatorinei pastotei Janiūnų seniūnijoje. • 110 kV elektros perdavimo linijai jungiančiai numatomą pastotę su tinklu.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, realizacija	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Neįgyvendinta		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendimi nimo pradžia	Igyvendimi nimo pabaiga	Statusas	Igyvendimi nimo data	Rezultato aprašymas
4.4.4	Teritorijų rezervavimas elektros energijos tiekimui: • 330 kV elektros perdavimo linijai Ignalina-Kruonis. • Transformatorinei pastotei Jaiūnų seniūnijoje. • 110 kV elektros perdavimo linijai jungiančiai numatomą pastotę su tinklu.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, realizacija	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-
4.4.5	Teritorijų rezervavimas dujų tiekimui: • Jaiūnų seniūnijoje Lipuvkos vs. dujų kompresorių stočiai, įvertinant jos sanitarinę apsaugos zoną. • Jaiūnų dujų kompresorinei stočiai, įvertinant jos sanitarinės apsaugos zoną 500 m. • Stūmoklio paleidimo kameros aikštelei. • Gamtinių dujų skirstomojo tinklo plėtrai nuo Širvintų iki Žemėsios viesios; • Gamtinių dujų skirstomojo tinklo plėtrai nuo Puorių iki Jaiūnų ir Bartkuškio atšakai.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, paimta žemė visuomenės poreikiams	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavieniai teritorijų planavimo dokumentai. 2010 m. pastatyta Jaiūnų dujų kompresorių stotis Lipuvkos vs. o 2012 m. įrengta dujotiekio vidinei diagnostikai atlikti skirta kontrolinio įtaiso paleidimo kamera Žarnavagių kaime.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.4.6	Teritorijų rezervavimas dujų tiekimui: • Numatant užstatymą magistralinio dujotiekio zonoje reikia įvertinti, kad visi esami magistraliniai dujotiekiai Širvintų rajone yra suprojektuoti ir pastatyti pagal pirmos vietovės klasės reikalavimus. Teritorijoms po 200 m į abi puses nuo magistralinių dujotiekių taikomi apribojimai pastatų statybai; • Numatant užstatymą magistralinio dujotiekio zonoje reikia įvertinti dujų skirstymo stoties normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną.	Parengti teritorijų planavimo dokumentai, paimta žemė visuomenės poreikiams	Širvintų rajono savivaldybė	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavieniai teritorijų planavimo dokumentai. 2010 m. pastatyta Jauniūnų dujų kompresorių stotis Lipuvkos vs, o 2012 m. įrengta dujotiekio vidinei diagnostikai atlikti skirta kontrolinio įtaiso paleidimo kamera Žarnavagių kaime.
4.5	Nekilnojamojo kultūros paveldo perspektyviniai sprendiniai				2009	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.5.1	Urbanizuotų vietų ir kaimų (kultūros paveldo vietovių) apsaugai teisės aktais nustatyta tvarka turi būti steigiami kultūriniai draustiniai.	Naujų kultūrinių draustinių steigimas, vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Parengtas KPD vertinimo tarybos aktas	KPD	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti	-	-
4.5.2	Būtina parengti Čiobiškio dvaro sodybos (G292K), Bartuško dvaro sodybos (G293K) specialiuosius planus ar reglamentus, kurie užtikrintų šių dvarų sodybų išsaugojimą, pritaikymą bei įteisintų paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.	Parengtas KPD vertinimo tarybos aktas, parengti specialieji planai ar reglamentai. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014–2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.3; Tikslas Nr.3.3; Uždavinsys Nr.3.3.2; priemonė: 3.3.2.1. Dvarų, juos pritaikant viešiesiems poreikiams Širvintų rajone, atnaujinimas.	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Nustatytos vertingosios savybės. Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.
4.5.3	Tvarkyti piliakalnių ir juos supančias teritorijas, numatant turistinių maršrutų vystymui panaudojimo galimybę.	Parengtas KPD vertinimo tarybos aktas, nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014–2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.3; Tikslas Nr.3.3; Uždavinsys Nr.3.3.2; priemonė: 3.3.2.3. Piliakalnių ir pilkapių Širvintų rajone sutvarkymas	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Piliakalniai pritaikyti turistų lankymui, vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendimo pradžia	Igyvendimo pabaiga	Statusas	Igyvendimo data	Rezultato aprašymas
4.5.4	Siekti, kad specialusis planas – Širvintų rajono savivaldybės kultūros paveldo tinklų schema periodiškai būtų tikslinama, atsižvelgiant į paskutinius Nekišiojamųjų kultūros paveldo vertybių registro duomenis.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.
4.5.5	Saugoti želdinius ir želdynus, esančius kultūros paveldo objektų teritorijose, nes jie sudaro vieningą visumą su užstatymu, kuriam būdinga žmogaus veiklos, gamtinės ir istorinės aplinkos dermė.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.5.6	Siekti, kad, pagal aiškius paveldosauginius reikalavimus sutvarkę ir pritaikę šandieninei funkcijai kultūros paveldo objektą, šių objektų valdytojai gautų NKPA įstatymo 28 straipsnyje numatomą kompensaciją. Tai svarbu visiems objektams – tiek pavieniais (statiniams, piliakalniams ir kt.), tiek ir kompleksiniams (senamiesčiams, miesteliams, etnografiniams kaimams, dvarų sodyboms, parkams).	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.
4.6	Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas				2009	2016	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17		
4.6.1	Efektyviam Širvintų rajono bendrojo plano įgyvendinimui būtina parengti Širvintų miesto teritorijos bendrąjį planą.	Parengtas Širvintų miesto bendrasis planas.	Širvintų rajono savivaldybės administracija	Kita	2009	2016	Igyvendinta	2012-06-28	2012 metais parengtas Širvintų miesto bendrasis planas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.6.2	Rekomenduojama rengti bendruosius planus šioms savivaldybės vietiniams centrams ir pacentrims: Gelvonų, Čiobiškio, Musninkų, Bartkuškio, Kernavės ir Alionių.	Parengti miestelių bendrieji planai Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.3; Uždaviny N.2.3.1; priemonė: 2.3.1.1 Parengti teritorijų planavimo dokumentus.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti	-	-
4.6.3	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Savivaldybės c ir d kategorijų prioritinės plėtros vietinių centrų privalomojo institucinio aprūpinimo įstaigų struktūrai ir pajėgumams pagrįsti specialųjį arba kitą planą.	Specialiojo arba kt. plano parengimas	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti	-	-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.6.4	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Remiantis 1 punktu ir BP sprendiniais parengti sektorinių plėtros prioritetų (švietimo, kultūros, sporto, inžinerinės infrastruktūros ir kitų sektorių) planą.	Sektorinių plėtros prioritetų plano parengimas Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr. 1; Tikslas Nr. 1.3; Uždavinys Nr. 1.3.2; priemonė: 1.3.2.10. Širvintų rajono plėtros, rengiant strateginio planavimo dokumentus, tobulinimas.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Pavienių planavimo dokumentų rengimas.
4.6.5	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Socialinio būsto plėtros programą.	Programos parengimas Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr. 1; Tikslas Nr. 1.4; Uždavinys Nr. 1.4.2; priemonė: 1.4.2.3. Širvintų rajono socialinio būsto fondo plėtra	ŠRSA	Kita	2009	2016	Igyvendinta	2016-09-29	2016 m. rugsėjo 29 d. patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016-2020 metais programa.
4.6.6	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Pastatų energetinio modernizavimo programą	Programos parengimas	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		Rengiami pavieniai projektai, plėtros programa neparengta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.6.7	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programa.	Parengta programa	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma	-	-
4.6.8	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Eismo saugos programą	Parengta programa. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.1; Uždavinytis Nr.2.1.1; priemonė: 2.1.1.6. Širvintų miesto ir rajono gyventviečių saugaus eismo priemonių diegimas;	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Diegiamos saugaus eismo priemonės.
4.6.9	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Viešojo transporto plėtros specialųjį planą	Specialiojo plano parengimas	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavim o šaltinis	Igyvendi nimo pradžia	Igyvendi nimo pabaiga	Statusas	Igyvendi nimo data	Rezultato aprašymas
4.6.1 0	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiuosius planus	Specialiojo plano parengimas	ŠRSA	Europos Sąjungos paramos lėšos	2009	2016	Igyvendinta	2015-10-26	Atliktas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiojo plano parengimas
4.6.1 1	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Naujos plėtros teritorijų (sklypų grupių) detaliuosius planus (TDP).	Parengti detalieji planai. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.2; Uždaviny s Nr.2.2.3; priemonė: 2.2.3.3. Širvintų rajono savivaldybės teritorijų planų rengimas ir korektūra	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavienių teritorijų detalieji planai.
4.6.1 2	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą (planus).	Specialiojo plano parengimas	ŠRSA	Kita	2009	2016	Igyvendinta	2014-12-19	2014 m. gruodžio 19 d. patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.6.1 3	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Gamtinio karkaso ir (ar) ekologinio tinklo formavimo schemas bei kitus specialiujų saugomų teritorijų sistemos ir jų dalių planus.	Schemų parengimas	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		2015 m. spalio 26 d. patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialusis planas.
4.6.1 4	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų specialųjį planą (planus).	Parengtas specialusis planas. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.2; Uždavinys Nr.2.2.1; priemonė: 2.2.1.2. Širvintų rajono vandens telkinių būklės gerinimas, vandens telkinių pakrantės pritaikant rekreacijai	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-
4.6.1 5	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Rekreacijos teritorijų (slėpų grupių) detaliuosius planus (TDP).	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavieniai teritorijų planavimo dokumentai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4.6.1 6	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Teritorijų ir apsaugos zonos ribų planus ir Paveldotvarkos projektą.	Planų parengimas	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-
4.6.1 7	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Apsaugos reglamentus nekilnojamojo kultūros paveldo objektams.	Parengti reglamentai, nustatytos vertingosios savybės.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Rajono BP inžinerinės infrastruktūros sprendiniai yra racionalūs, realizacija vyksta stabiliai. 2011 metais parengtas Širvintų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.
2. Rajono BP atliekų tvarkymo sprendiniai yra logiški ir racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai ir planingai.
3. BP elektros tiekimo sprendiniai yra logiški ir racionalūs.
4. BP sprendiniai, susiję su Širvintų rajono gamtinių dujų tiekimu, yra vykdomi, tačiau ne visiškai įgyvendinti.
5. BP centralizuoto šilumos tiekimo sprendiniai yra racionalūs, o realizacija vyksta stabiliai, jeigu tai nėra susiję su didelėmis investicijomis. Modernizuojant pastatus yra gerinamos šilumos charakteristikos, modernizuojamos šildymo sistemos. 2012 m. parengtas rajono šilumos ūkio plėtros specialusis planas.
6. Konkrečius BP telekomunikacijų ir ryšių sprendiniai faktiškai yra vykdomi. BP sprendiniuose deformacijų neužfiksuota.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. BP sprendiniai, susiję su vandentiekio ir nuotekų tvarkymo srities vystymu įgyvendinami lėtai, dalis priemonių deleguota į rajono 2014 - 2020 metų strateginį veiklos planą. Tai gali suintensyvinti BP sprendinių įgyvendinimo apimtį.
2. Paviršinių lėtaus nuotekų surinkimas ir šalinimas beveik nevykdomas arba nevykdomas visai.
3. Nors BP elektros tiekimo sprendiniai yra logiški ir racionalūs, tačiau ne visiškai įgyvendinti – transformatorinė Jauniūnų seniūnijoje neįrengta.
4. Žemės sklypų pagrindinės paskirties keitimas pagal teisinį reguliavimą, kuris įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d., sudarė prielaidas nespėti vandentiekio plėtros ir nuotekų surinkimo plėtros klausimų kompleksškai, racionaliai ir ekologiškai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS								
5.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo perspektyviniai sprendiniai poskyris								
5.1.1	Urbanizuotų vietų ir kaimų (kultūros paveldo vietovių) apsaugai teisės aktais nustatyta tvarka turi būti steigiami kultūriniai draustiniai.	Naujų kultūrinių draustinių steigimas, vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	KPD	Kita	2009	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
					2009	2016	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
					2009	2016	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.1.2	Būtina parengti Čiobiškio dvaro sodybos (G292K), Bartušio dvaro sodybos (G293K) specialiuosius planus ar reglamentus, kurie užtikrintų šių dvarų sodybų išsaugojimą, prižiūrėjimą bei įteisintų paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.	Parengtas KPD vertinimo tarybos aktas, parengti specialieji planai ar reglamentai. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.3; Tikslas Nr.3.3; Uždavinsys Nr.3.3.2; priemonė: 3.3.2.1. Dvarų, juos prižiūrant viešiesiems poreikiams Širvintų rajone, atnaujinimas.	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Nustatytos vertingosios savybės. Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.
5.1.3	Tvarkyti piliakalnių ir juos supančias teritorijas, numatant turistinių maršrutų vystymui panaudojimo galimybę.	Parengtas KPD vertinimo tarybos aktas, nuolatinė priežiūra ir kontrolė. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.3; Tikslas Nr.3.3; Uždavinsys Nr.3.3.2; priemonė: 3.3.2.3. Piliakalnių ir pilkapių Širvintų rajone sutvarkymas	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Piliakalniai prižiūrimi turistų lankymui, vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendimo pradžia	Igyvendimo pabaiga	Statusas	Igyvendimo data	Rezultato aprašymas
5.1.4	Siekti, kad specialusis planas – Širvintų rajono savivaldybės kultūros paveldo tinklų schema periodiškai būtų tikslinama, atsižvelgiant į pasikeitimus Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių registro duomenis.	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.
5.1.5	Saugoti želdinius ir želdynus, esančius kultūros paveldo objektų teritorijose, nes jie sudaro vieningą visumą su užstatymu, kuriam būdinga žmogaus veiklos, gamtinės ir istorinės aplinkos	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendimo pradžia	Igyvendimo pabaiga	Statusas	Igyvendimo data	Rezultato aprašymas
5.1.6	Siekti, kad, pagal aiškius paveldosauginius reikalavimus sutvarkę ir pritaikę šiaurinėje kultūros paveldo objektą, šių objektų valdytojai gautų NKPA įstatymo 28 straipsnyje numatoma kompensaciją. Tai svarbu visiems objektams – tiek pavieniams (statiniams, piliakalniams ir kt.), tiek ir kompleksiniams (senamiesčiams, miesteliams, etnografiniams kaimams, dvarų sodyboms, parkams).	Nuolatinė priežiūra ir kontrolė.	KPD	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma nuolatinė priežiūra ir kontrolė.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. BP Sprendiniai yra racionalūs ir turi tiesiogines nuorodas į kito lygmens TPD rengimo aplinką, tvarkymo reglamentus bei būsimų TPD kokybę.
2. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos vertinamos kaip status quo situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikia reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais aktais bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais.
3. Tikslinga rengti Širvintų rajono kultūros vertybių apsaugos projektus, kurie padėtų telkti valstybės ir savivaldybės lėšas kultūros paveldo išsaugojimui ir atgaivinimui bei ES struktūrinių fondų paramai gauti.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Dėl lėšų stokos sprendinių nuostatos įgyvendinamos labai lėtai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas				2009	2016	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17		
6.1	Bendrieji sprendiniai				2009	2016	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 7 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17		
6.1.1	Efektyviam Širvintų rajono bendrojo plano įgyvendinimui būtina parengti Širvintų miesto teritorijos bendrąjį planą	Parengtas Širvintų miesto bendrasis planas.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Igyvendinta	2012-06-28	2012 metais parengtas Širvintų miesto bendrasis planas
6.1.2	Rekomenduojama rengti bendruosius planus šiems savivaldybės vietiniams centrams ir pacentriniams: Gelvonų, Čiobiškio, Musninkų, Bartkuškio, Kernavės ir Alionių.	Parengti miestelių bendrieji planai Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.3; Uždavinyys Nr.2.3.1; priemonė: 2.3.1.1 Parengti teritorijų planavimo dokumentus.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti	-	-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.3	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Savivaldybės c ir d kategorijų prioritetinės plėtros vietinių centrų privalomojo institucinio aprūpinimo įstaigų struktūrai ir pajėgumams pagrįsti specialųjį arba kitą planą.	Specialiojo arba kt. plano parengimas	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti	-	-
6.1.4	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Remiantis 1 punktu ir BP sprendiniais parengti sektoriinių plėtros prioritetų (švietimo, kultūros, sporto, inžinerinės infrastruktūros ir kitų sektorių) planą.	Sektoriinių plėtros prioritetų plano parengimas. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr. 1; Tikslas Nr. 1.3; Uždavinytis Nr. 1.3.2; priemonė: 1.3.2.10. Širvintų rajono plėtros, rengiant strateginio planavimo dokumentus, tobulinimas.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Pavienių planavimo dokumentų rengimas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendimo pradžia	Igyvendimo pabaiga	Statusas	Igyvendimo data	Rezultato aprašymas
6.1.5	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Socialinio būsto plėtros programą.	Programos parengimas Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr. 1; Tikslas Nr. 1.4; Uždavinytis Nr. 1.4.2; priemonė: 1.4.2.3. Širvintų rajono socialinio būsto fondo plėtra	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		2016 m. rugsėjo 29 d. patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016-2020 metais programa.
6.1.6	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Pastatų energetinio modernizavimo programa	Programos parengimas	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		Rengiami pavieniai projektai, plėtros programa neparengta.
6.1.7	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programą.	Parengta programa.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Rengiami pavieniai projektai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.8	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Eismo saugos programą	Parengta programa. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m. strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.1; Uždaviny's Nr.2.1.1; priemonė: 2.1.1.6. Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių saugaus eismo priemonių diegimas;	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Diegiamos saugaus eismo priemonės.
6.1.9	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Viešojo transporto plėtros specialųjį planą	Parengtas specialusis planas.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-
6.1.10	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiuosius planus	Parengtas specialusis planas.	ŠRSA	Europos Sąjungos paramos lėšos.	2009	2016	Igyvendinta	2015-12-31	Atliktas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiojo plano parengimas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.1 1	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokios planavimo dokumentus: Naujos plėtros teritorijų (sklypų grupių) detaliuosius planus (TDP).	Parengti detalieji planai. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.2; Uždavinyje Nr.2.2.3; priemonė: 2.2.3.3. Širvintų rajono savivaldybės detaliųjų planų rengimas ir korektūra	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavienių teritorijų detalieji planai.
6.1.1 2	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokios planavimo dokumentus: Kraštovaizdžio tvarkymo specialųjį planą (planus).	Parengtas specialusis planas.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Igyvendinta	2014-12-19	2014 m. gruodžio 19 d. patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas.
6.1.1 3	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokios planavimo dokumentus: Gamtinio karkaso ir (ar) ekologinio tinklo formavimo schemas bei kitus specialiujų saugomų teritorijų sistemų ir jų dalių planus.	Parengti specialieji planai, parengtos schemas.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		2015 m. spalio 26 d. patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialusis planas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.1 4	Širvintų rajono savivaldybės BP igyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų specialųjį planą (planus).	Parengtas specialusis planas. Deleguoti į Širvintų raj. sav. 2014-2020m strateginį veiklos planą. Prioritetas Nr.2; Tikslas Nr.2.2; Uždavinytis Nr.2.2.1; priemonė: 2.2.1.2. Širvintų rajono vandens telkinių būklės gerinimas, vandens telkinių pakrantės pritaikant rekreacijai	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-
6.1.1 5	Širvintų rajono savivaldybės BP igyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Rekreacijos teritorijų (sklypų grupių) detaliuosius planus (TDP).	Parengti teritorijų planavimo dokumentai	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Parengti pavieniai teritorijų planavimo dokumentai.
6.1.1 6	Širvintų rajono savivaldybės BP igyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Teritorijų ir apsaugos zonos ribų planus ir Paveldotvarkos projektą.	Parengti planai.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.1 7	Širvintų rajono savivaldybės BP įgyvendinimui siūloma rengti tokius planavimo dokumentus: Apsaugos reglamentus nekilnojamojo kultūros paveldo objektams.	Parengti reglamentai, nustatytos vertingosios savybės.	ŠRSA	Kita	2009	2016	Vykdoma		Vykdoma pagal poreikį.


TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- | | |
|----|---|
| 1. | Bendrojo plano sprendiniai iš dalies vykdomi sėkmingai. |
| 2. | Bendrojo plano sprendinių reikšmės yra konstatuotos ateičiai rengiamų žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ar keičiamų/koreguojamų bendrųjų planų erdvinį funkcinių sprendinių tęstinumui. |

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- | | |
|----|---|
| 1. | Neįgyvendinti sprendiniai deleguoti į Širvintų rajono savivaldybės 2014-2020 m. strateginį veiklos planą. |
|----|---|


Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas



Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

ERDVINĖS STRUKTŪROS SPRENDINIAI

Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 (0%)
Įgyvendintos priemonės: 0 (0%)
Neįgyvendintos priemonės: 0 (0%)




Vykdomos priemonės: 5 (100%)

● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ○ Neįgyvendintos priemonės:

ŽEMĖS NAUDOJIMO SPRENDINIAI

Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 (0%)
Įgyvendintos priemonės: 0 (0%)
Neįgyvendintos priemonės: 0 (0%)




Vykdomos priemonės: 2 (100%)

● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ○ Neįgyvendintos priemonės:

SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI


Įgyvendintos priemonės: 0 (0%)
Neįgyvendintos priemonės: 0 (0%)
Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 (41%)



Vykdomos priemonės: 10 (59%)


● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ○ Neįgyvendintos priemonės:

Energetikos infrastruktūra




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Igyvendintos priemonės: ○ Neįgyvendintos priemonės:

NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Igyvendintos priemonės: ○ Neįgyvendintos priemonės:

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Igyvendintos priemonės: ○ Neįgyvendintos priemonės:

- Urbanistinės sistemos vystymo sprendinių pagrindų rengiamuose ~emesnio lygmens TPD bus /teisinamos galimybės/ daugiavilniams ~emsi naudojimui. Parengtas ~irvinto miesto BP, sudaro prielaidas stiprinti aios gyvenamosios vietovs/ integralum/ padidina investicinio potencialo patrauklum/ sudaro galimybes siekti ES struktūrinis fonds paramos gamtiniam karkasui, in~inerinei infrastruktūrai bei kitoms sritims vystyti.

III. Prognozės

Rajono BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami. Iki BP skaičiuojamo laikotarpio pabaigos – 2016 metų pabaigos sprendinių realizacija gali pasiekti 25-30% apimtį.

Nerengiant kompleksinių TPD, akivaizdu, kad gyvenamųjų vietovių erdvinė struktūra ir gamtinio karkaso lokalizavimas nebus sprendžiami, bus pažeistas gamtinio kraštovaizdžio vaizdingumas.

Apibendrinus BP sprendinių realizavimo eigą galima teigti, kad yra papildomų motyvų dėl BP sprendinių keitimo, tobulinimo ar revizavimo ypač akcentuojant koordinuotą kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo politiką.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Rengiant Širvintų rajono savivaldybės plėtos planus tikslinga Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemones numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka išskeltus tikslus, tačiau planuojant turi būti nustatyti konkretūs įgyvendinimo etapai bei nurodyti konkretūs laukiami rezultatai.

Keičiant Širvintų rajono bendrąjį planą aktualu perkelti sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

Dėl bendrojo plano keitimo:

2009 metais parengtas Širvintų rajono bendrasis planas planuojamu 2009-2016 metų laikotarpiu teigiamai valdė investicijas ir dalį numatytų sprendinių įgyvendino. Pasikeitus rajono plėtos tendencijoms ir teisiniam plėtos reguliavimui, šiuo metu galiojantis Širvintų rajono bendrasis planas ne visai atitinka dabartinius realius poreikius ir yra keistinas. Širvintų rajono BP sprendiniai ir reglamentai turi būti keičiami ir detalizuojami įvertinant 2014 metų pasikeitusį teritorijų planavimo reglamentuojančių teisinį reguliavimą.

Keičiami Širvintų rajono BP sprendiniai turi būti detalizuoti ir konkretizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis 2015 metais patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

Keičiant Širvintų rajono bendrąjį planą, sprendinius papildyti gamtos ir kraštovaizdžio, rekreacijos ir turizmo, kultūros paveldo išsaugojimo ir socialine-ekonomine dalimis.

Atsižvelgiant į Širvintų rajono bendrojo plano stebėsenos ataskaitos išvadas, būtų tikslinga planuoti bendrojo plano keitimo procedūrą.

Dėl bendrojo plano koregavimo:

Kiti siūlymai:

Neįgyvendintų sprendinių pagrindu tikslinga ruošti programą ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtinio karkaso vystymo pagrindu. Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos pasiruošti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimui gamtiniam karkasui vystyti, pasitelkiant rekreacijos ir turizmo infrastruktūros motyvaciją: specializuotų pramoginės ir sportinės rekreacijos objektų ir kt. vystymas; viešosios turizmo ir rekreacijos infrastruktūros (poilsio aikštelių, stovyklaviečių, paplūdimių, apžvalgos aikštelių ir panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas). Tikslinga rengti Širvintų rajono kultūros vertybių apsaugos projektus, kurie padėtų teikti valstybės ir savivaldybės lėšas kultūros paveldo išsaugojimui ir atgaivinimui bei ES struktūrinių fondų paramai gauti.

V. Priedai:
